

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000996	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第17号 有仁小学校屋内運動場耐震改修工事		
工事場所	福知山市大江町南二地内		
工事期間	自 平成25年 6月 7日 ~ 至 平成25年 8月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 6月 4日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	有仁小学校 屋内運動場耐震改修工事一式 屋内天井下弦材下部、鉄骨水平ブレース新設×2列 上記に伴う電気設備工事一式		
最高予定価格：15,090千円（税抜き） 最低制限価格：12,959千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社門野組	13,580,000					-
3	河守工業株式会社	12,902,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	城谷建設株式会社						失格（内訳明細書不備
6	世紀建設株式会社	12,955,000					失格（最低制限価格未
7	田淵建設株式会社						辞退
8	東家建設株式会社	13,800,000					-
9	森下建設株式会社	13,248,000					落札
10	有限会社油利工務店						辞退

契 約 の 相 手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎1402-32		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	13,910,400 円	最高予定価格 (税込み)	15,844,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,606,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,566,600 円	変更契約日	平成25年 8月12日
	変更工期	～		
	変更理由	・竣工図面を基に実施設計図を作成していたが、改修工事開始後、実際の現場との相違が発見された。工事施工するに当たり相違部分を変更する(A-①⑦通及びD-①⑦通)。 ・本来改修しない吊下式バスケットボールゴールにおいて、支柱の変形が発見された。今後の安全を確保する為、支柱の取替を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			