

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000944	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第16号 市ノ谷公園転落防止柵設置工事		
工事場所	福知山市 長田野町二丁目 地内		
工事期間	自 平成25年 5月21日 ~ 至 平成25年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 5月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：ネットフェンス設置H=1200 L=340m ネットフェンス片開き門扉 N=2基		
			最高予定価格：3,884千円（税抜き） 最低制限価格：3,187千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,180,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社国栄建工	3,153,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社三協工業	3,330,000					-
4	有限会社柴田建設	3,263,000					-
5	株式会社西部建設	3,224,000					落札
6	株式会社トミタ	3,182,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社BLUE WORLD	3,175,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社西部建設		
	住所	福知山市字興388-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,385,200 円	最高予定価格(税込み)	4,078,200 円	
		最低制限価格(税込み)	3,346,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	72,450 円	変更契約日	平成25年 5月29日
	変更工期	～		
	変更理由	設計労務単価の運用に係る特別措置による。		
第2回変更契約	変更額	285,600 円	変更契約日	平成25年 7月12日
	変更工期	～		
	変更理由	現場再精査の結果、ネットフェンス設置延長を増する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			