

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000943	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第11号 雀部小学校屋内運動場（東）耐震改修工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成25年 5月15日 ~ 至 平成25年 7月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 5月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校 屋内運動場（東）耐震改修工事一式 屋内軸ブレース接合部溶接補強 × 4箇所 内部柱梁接合部方杖補強 H-200×200×8×12 4箇所		
	最高予定価格：2,600千円（税抜き） 最低制限価格：2,189千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設	2,550,000					落札 くじにより決定
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	田淵建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
5	広瀬産業株式会社	2,600,000					-
6	ミツワ建設						辞退
7	株式会社百瀬建設	2,550,000					-
8	有限会社油利工務店						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社キョウギ建設		
	住所	福知山市字土28-7		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,677,500 円	最高予定価格(税込み)	2,730,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,298,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	241,500 円	変更契約日	平成25年 5月23日
	変更工期	～		
	変更理由	平成25年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により設計額及び請負額の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,386,000 円	変更契約日	平成25年 6月11日
	変更工期	平成25年 5月15日	～	平成25年 7月16日
	変更理由	・竣工図面を基に実施設計図を作成していたが、改修工事開始後、実際の現場との相違が発見された。工事施工するにあたり相違部分の変更を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			