

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003856	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第107号 第2修斉放課後児童クラブ棟建設工事		
工事場所	福知山市 半田 地内		
工事期間	自 平成27年 3月31日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月26日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	軽量鉄骨ブレース構造 2階建て 建築面積89.57㎡ 延べ床面積156.40㎡  予定価格：30,130千円（税抜） 最低制限価格：26,682千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	岸下建設株式会社						辞退
3	株式会社衣川組						辞退
4	公正産業株式会社	26,998,000					落札
5	三丹開発株式会社	30,050,000					-
6	有限会社高澤建設						辞退
7	日産工業株式会社	29,900,000					-
8	福知山小谷産業株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	前田工業株式会社						辞退



生学第107号 第2修斉放課後児童クラブ棟建設工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,157,840 円	最高予定価格 (税込み)	32,540,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	28,816,560 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により 1 1 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年7月17日
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月17日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	△ 339,120	変更契約日	平成27年7月1日
	変更工期		～	
	変更理由	現場精査・協議により、維持管理上及び集中豪雨対策のため、雨水排水方法を変更する。 (VUφ100→既設U字溝再利用) 当初の見込みよりも実施工程が短縮予定であるため、交通誘導員を減とする。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			