

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003788	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第55号 林道新田線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長田南 地内		
工事期間	自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月23日 13時15分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 復旧延長L=46.5m 土工1式、擁壁工（鋼製L型擁壁）L=33.0m  予定価格：3,412千円（税抜）最低制限価格：2,942千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	3,300,000					-
2	共立工業株式会社	2,980,000					落札
3	有限会社グリーン工業	3,409,000					-
4	有限会社柴田建設	2,930,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社テクノ創建	3,400,000					-
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	有限会社吉見工務店						辞退
9							
10							

林振第55号 林道新田線災害復旧工事

契約の相手	名 称	共立工業株式会社		
	住 所	福知山市字田野 3 2 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 218, 400 円	最高予定価格 (税込み)	3, 684, 960 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 177, 360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	8, 640 円	変更契約日	平成27年5月29日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2号箇所その1の土質状況から埋戻土に適さないためすべて残土処分とし、1号箇所・2号 箇所その2で不足する土砂については購入土とする。</li> <li>・残土については協議の結果自由処分とし、土質試験は廃工とする。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			