

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003777	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第65号 下荒河地区小規模治山工事		
工事場所	福知山市字 下荒河 地内		
工事期間	自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 土工1式、土留工（重力式擁壁工）L=15.0m、法面工A=129.6㎡、水路工I=15.0m 仮設工（重機侵入工）1式</p> <p>予定価格：4,331千円（税抜）最低制限価格：3,690千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社北山組	4,331,000					-
3	後藤工業株式会社						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	新誠興業						辞退
6	太陽工業株式会社						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	フジタ建設株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ	4,100,000					落札

林振第65号 下荒河地区小規模治山工事

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,428,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,677,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,985,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	538,920 円	変更契約日	平成27年6月17日
	変更工期	～ 平成27年7月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、擁壁背面の裏込砕石について施工性を考慮し裏込砕石から透水マットに変更する。 ・法面の土質状況から、植生マットを土砂用から軟岩用（植生基材吹付t=3cm相当）に変更する。 ・上記の変更に伴い、完成期限を平成27年7月15日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			