

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003576	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第149号 宮川支線他1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 平成27年 3月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月23日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：宮川支川 ブロック積 A=919m ² 印内3号線 ブロック積 A=120m ² 予定価格：45,076千円（税抜） 最低制限価格：39,251千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	三丹開発株式会社						辞退
3	西田工業株式会社	42,370,000					落札
4	株式会社富士興業	45,000,000					-
5							
6							
7							
8							
9							
10							

土木第149号 宮川支線他1線災害復旧工事

契約の相手	名 称	西田工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田小字犬丸131番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	45,759,600 円	最高予定価格 (税込み)	48,682,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	42,391,080 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 3月26日 ~ 平成28年 1月29日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成28年1月29日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			