

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003623	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	危管第26号 防災情報ライブカメラ設置工事		
工事場所	福知山市 堀口他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月23日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	ドーム型カメラ 3基、モニター設備 1式、既設貯留槽監視カメラ連携 1式  予定価格：8,900千円（税抜） 最低制限価格：7,841千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	7,760,000					失格（最低制限価格未
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	久世電気工業株式会社	7,850,000					-
4	有限会社四方電工						辞退
5	曾根電工株式会社						辞退
6	タキノデンキ株式会社	7,800,000					失格（最低制限価格未
7	日吉電機株式会社	7,677,000					失格（最低制限価格未
8	福知山電気株式会社	7,844,000					落札
9	北陵興業株式会社	8,800,000					-
10	株式会社ホリテック	8,750,000					-

### 指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社若松電業社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

危管第26号 防災情報ライブカメラ設置工事

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社		
	住 所	福知山市問屋町27-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,471,520 円	最高予定価格 (税込み)	9,612,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,468,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月30日
	変更理由	・標準工期の確保のため、工期を平成27年3月23日から平成27年6月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	190,080 円	変更契約日	平成27年6月12日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	・堀口のNTT及び電力引込み線の方向について地元との協議・調整により変更する。 ・堀口に設置のカメラについて、夜間可視範囲を確保するため照明を設置する。 ・上記の追加及び変更に伴い工期を平成27年7月31日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			