

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003509	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スボ第45号 市民運動場野球場改修工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成27年 3月23日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 福知山市民運動場野球場の鉄筋コンクリート造観覧席の設置工事一式  予定価格：57,040千円（税抜） 最低制限価格：50,886千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	50,580,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社門野組						辞退
3	岸下建設株式会社						辞退
4	公正産業株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	56,000,000					-
6	大立工業株式会社						辞退
7	西田工業株式会社	56,000,000					-
8	前田工業株式会社	56,400,000					-
9	株式会社ヨネダ	55,880,000					落札
10							

スポ第45号 市民運動場野球場改修工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	60,350,400 円	最高予定価格 (税込み)	61,603,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	54,956,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	486,000 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	・標準工期の確保ため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日に変更する。 ・公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価及び設計材料単価の運用に係る特例措置適用により変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			