

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003553	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第118号 西部地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 西部他地内		
工事期間	自 平成27年 3月19日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 西部13 排土工 V=251m3、尾藤口83 排土工 V=168m3 西部98 排土工 V= 67m3 西部99 排土工 V=102m3 法面復旧工 A=11m2 ふとん竈工(2段積) L=3m 予定価格：4,193千円(税抜)最低制限価格：3,684千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材	4,151,000					-
2	株式会社木村組	3,980,000					落札
3	桑原建設株式会社						辞退
4	杉本工業	4,190,000					-
5	タキノデンキ株式会社	4,000,000					-
6	中丹住工						辞退
7	東興業						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社木村組		
	住 所	福知山市大江町南有路 1 4 7 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 298, 400 円	最高予定価格 (税込み)	4, 528, 440 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 978, 720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	標準工期の確保及び別途工事との工程調整のため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 1, 486, 080	変更契約日	平成27年7月15日
	変更工期		～	平成27年9月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・残土処分地変更に伴う処分地費用等の見直しを行う。 ・西部99(田) 第3工区について地元農区との協議により廃工とする。 ・西部13(田) において土木課発注工事との工程調整により工期を平成27年9月15日まで延長する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年9月10日
	変更工期		～	平成27年10月30日
	変更理由	西部13(田) 第1工区において湧水が激しく、処理法について地権者との協議に期間を要したため、工期を平成27年10月30日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			