

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003510	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第46号 由良川ランナーウェイ整備工事		
工事場所	福知山市 和久市 地内		
工事期間	自 平成27年 3月17日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：アスファルト舗装工1,550m ² 予定価格：5,768千円（税抜） 最低制限価格：4,896千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	4,930,000					-
2	桑原建設株式会社	4,960,000					-
3	河守工業株式会社	4,946,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	城谷建設株式会社						辞退
6	世紀建設株式会社	4,933,000					-
7	株式会社西部建設	4,927,000					落札
8	株式会社高尾組	5,479,000					-
9	株式会社富士興業	5,768,000					-
10	株式会社BLUE WORLD						辞退

スポ第46号 由良川ランナーウェイ整備工事

契約の相手	名 称	株式会社西部建設		
	住 所	福知山市字興 3 8 8 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 321, 160 円		最高予定価格 (税込み)	6, 229, 440 円
			最低制限価格 (税込み)	5, 287, 680 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB等級に登録された者及び指名回数を考慮し12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月13日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	・標準工期の確保ため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	750, 600 円	変更契約日	平成27年4月16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・上流側の施工区間について、河川管理者との協議の中で路肩幅員を50cm以上確保するように指導を受け、現地を再調査した結果、一部施工箇所当初設計の幅員が確保できない箇所があり、幅員の見直しを実施する。 ・工事車両の通行により堤防天端が著しく損傷したため、損傷が特に激しい区間について舗装範囲を増工する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			