

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003175	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第102号 市営住宅西佳屋野団地3号棟高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市 西佳屋野町 地内		
工事期間	自 平成27年 3月17日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月12日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	建築第102号 市営住宅西佳屋野団地3号棟高齢者向改善工事 ・3号棟24戸の浴槽取替、段差解消、給湯設備改修他工事一式 ・3号棟24戸の給水設備改修他工事一式  予定価格：45,472千円(税抜)最低制限価格：40,299千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社柏原工務店	40,500,000					-
2	岸下建設株式会社	41,379,000					-
3	公正産業株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	40,480,000					落札
5	株式会社高見組	40,610,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

建築第102号 市営住宅西佳屋野団地3号棟高齢者向改善工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	43,718,400 円	最高予定価格 (税込み)	49,109,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,522,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	420,120 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年3月17日 ～ 平成27年7月24日		
	変更理由	平成27年2月単価特例措置により変更する。また、適正な工期を確保するため工期を平成27年3月31日から平成27年7月24日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-1,134,000 円	変更契約日	平成27年7月16日
	変更工期	平成27年3月17日 ～ 平成27年8月14日		
	変更理由	全体入居者の都合と作業日程の調整に時間を要した為、工期を延長する。全24戸の内、1戸の内部工事が入居者の都合により着手できない為、取り止める。既に機器・資材は、納入しており施工手間のみを減額する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			