

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003740	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第115号 岩間地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 岩間他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月10日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 5日 9時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 78岩間 盛土工V=47m3、フトン竈工L=36m 559長田段 盛土工V=7m3、ブロック積工A=28m2 560岩間 排土工V=175m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	4,990,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第115号 岩間地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社カネヤ工務店		
	住 所	福知山市字長田 2 0 9 3 - 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,389,200 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約 本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した農地・農業用施設の災害復旧工事である。指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した有限会社カネヤ工務店と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年11月30日
	変更理由	標準工期の確保及び耕作に伴う工程調整のため、工期を平成27年3月31日から平成27年11月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			