

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003186	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第38号 福知山市庁舎屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 9日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 福知山市庁舎屋上防水の改修工事 一式  予定価格：33,300千円（税抜） 最低制限価格：29,657千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	30,000,000					-
2	株式会社柏原工務店	29,850,000					落札
3	岸下建設株式会社						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	大立工業株式会社						辞退
9	西田工業株式会社	29,560,000					失格（最低制限価格未
10	前田工業株式会社	29,578,000					失格（最低制限価格未

総務第38号 福知山市庁舎屋上防水改修工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,238,000 円	最高予定価格 (税込み)	35,964,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,029,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	47,520 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年5月19日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正な工期を確保するため、工期を変更する。</li> <li>・労務単価特例措置に伴う変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	1,257,120 円	変更契約日	平成27年5月15日
	変更工期	～ 平成27年6月1日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議場立上り部壁面にクラック等が見つかり漏水の恐れがあるため補修工事を追加する。</li> <li>・上記により工期を平成27年6月1日まで延長する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			