

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003360	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第122号 奥榎原地区災害復旧工事(その3)		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 9日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 3月 4日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	奥榎原64：フトン竈工(2段積み)L=16.0m,盛土復旧工A=59.0m2 奥榎原65：フトン竈工(2段積み)L=17.0m,盛土復旧工A=120.0m2 奥榎原545：プレハブ水路復旧L=15.0m,排土工V=13.0m3  予定価格：4,713千円(税抜)最低制限価格：4,033千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	後藤工業株式会社						辞退
2	株式会社ミノベ	4,713,000					-
3	足立建機株式会社						辞退
4	フジタ建設株式会社	4,713,000					落札（くじにより決定）
5	株式会社森田建設	4,713,000					-
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	福知山ハウジング株式会社						辞退
8	株式会社シービル	4,713,000					-
9	太陽工業株式会社						辞退
10	有限会社高澤建設						辞退



農管第122号 奥榎原地区災害復旧工事(その3)

契約の相手	名 称	フジタ建設株式会社		
	住 所	福知山市字半田666番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,090,040 円	最高予定価格 (税込み)	5,090,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,355,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	20,520 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延期する。 労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年6月23日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	工事实施箇所土砂が軟弱で現場のトラフィカビリティーが確保できないため、購入土等を追加する。65奥榎原の現場内に木が生えており、伐採しなければ工事を実施することができないことから立木伐採及び処分を追加する。現場精査の結果、545奥榎原の直近下流において止水壁が被災しており、早急な復旧が必要なため、止水壁復旧を追加する。資材の調達に不測の時間を要したことから工期を平成27年7月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			