

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003277	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第117号 山野口地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 山野口 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 4日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月27日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 山野口12 排土工 V=398m3 ネット柵工 L=26m ふとん篋工(2段積) L=14m 山野口92 ふとん篋工(2段積) L=10m、山野口571 排土工 V=29m3 山野口575 コンクリートブロック積工 A=43m2</p> <p>予定価格：8,600千円(税抜)最低制限価格：7,419千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	株式会社国栄建工	8,600,000					-
3	株式会社山成建設						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	有限会社高石建設						辞退
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	ミツワ建設						辞退
9	株式会社百瀬建設						辞退
10	株式会社油利総合設備	8,550,000					落札

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,234,000 円	最高予定価格 (税込み)	9,288,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,012,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	56,160 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	労務単価特例措置に伴う変更を行う。 標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 1,092,960	変更契約日	平成27年7月6日
	変更工期	～		
	変更理由	残土処分地の変更に伴い、運搬距離、処分費を変更する。12(田)2・3工区の基準田面高に差異があったため排土量を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			