

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000003250 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第134号 森垣地区災害復旧工事（その4） | | |
| 工事場所 | 福知山市 森垣 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成27年 3月 3日 ~ 至 平成27年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成27年 2月26日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 37森垣 排土工V=558m3 35森垣 排土工V=280m3 36森垣 排土工V=574m3 予定価格：8,575千円(税抜)最低制限価格：7,482千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社芦田産業 | 8,575,000 | | | | | - |
| 2 | 岩田建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 有限会社コン・スタイル | | | | | | 辞退 |
| 4 | 創生建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社達川組 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 南陵工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 日産工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社富士興業 | 8,500,000 | | | | | 落札 |
| 9 | 株式会社ヨネダ | | | | | | 辞退 |
| 10 | 両丹管工事株式会社 | | | | | | 辞退 |

農管第134号 森垣地区災害復旧工事（その4）

| | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社富士興業 | | |
| | 住 所 | 福知山市字天田523-12 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 9,180,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 9,261,000 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 8,080,560 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | 平成27年3月31日 |
| | 変更工期 | | ～ | 平成27年12月25日 |
| | 変更理由 | 標準工期の確保及び別途工事との工程調整が必要なため、工期を平成27年3月31日から平成27年12月25日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 232,200 円 | 変更契約日 | 平成27年8月17日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | 現地精査により、堆積土砂の排土量を変更する。 本工事の対象田の一部において、当初見込んでいた排土範囲外にも堆積土砂を確認した。よって地元協議により、排土対象面積を変更し排土工を追加する。 | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |