

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003297	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第48号 光ファイバーケーブル敷設替（大雲橋取付部他）工事		
工事場所	福知山市 大江町北有路 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 2日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月25日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】光ファイバーケーブルの敷設替                  移設延長 F T T Hケーブル L=870m、撤去延長L=867m                  移設対象電柱 関電柱 1本、N T T 1本、自営柱 1本                  移設対象マンホール 6基</p> <p>予定価格：11,810千円（税抜） 最低制限価格：10,088千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	10,400,000					-
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	10,200,000					-
3	曾根電工株式会社						辞退
4	福知山電気株式会社	10,528,000					-
5	株式会社堀通信	10,170,000					落札
6	森電気工業株式会社福知山営業所	10,890,000					-
7							
8							
9							
10							

情報第48号 光ファイバーケーブル敷設替（大雲橋取付部他）工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,983,600 円	最高予定価格 (税込み)	12,754,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,895,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	25,920 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年11月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価、設計業務委託等技術者単価及び設計材料単価の運用に係る特例措置</li> <li>福知山河川国道事務所とNTT、関西電力による管路敷設時期が7月下旬で調整されているため平成27年11月30日まで工期を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	-3,113,640 円	変更契約日	平成27年6月23日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>NTTより南有路8MHにクロージャ設置の許可が下りたため工事区間を短縮する。</li> <li>現地精査の結果、南有路MH No5～南有路MH No6の区間を183m→149mに変更する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			