

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003272	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第126号 岡地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 岡他 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 2日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月25日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 岡14 排土工 V=839m ³ 、客土工 V=147m ³ 、岡44 排土工 V=419m ³ 、小谷ヶ丘46 コンクリートブロック積工 A=17m ² 、岡512 排土工 V=297m ³ 、水路工 L=84.1m 予定価格：11,936千円(税抜)最低制限価格：10,458千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	有限会社コン・スタイル						辞退
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	有限会社田中組						辞退
5	大栄工業株式会社	11,935,000					-
6	南陵工業株式会社						辞退
7	福井土木株式会社	11,930,000					落札
8	株式会社富士興業						辞退
9	有限会社藤本工業						辞退
10	株式会社細見組						辞退

契約の相手	名 称	福井土木株式会社		
	住 所	福知山市字岡ノ32		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,884,400 円	最高予定価格 (税込み)	12,890,880 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,294,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年10月30日
	変更理由	標準工期を確保するため、また地元調整により、工期を平成27年3月31日から平成27年10月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,912,760 円	変更契約日	平成27年5月15日
	変更工期		～	
	変更理由	岡44 現場精査の結果、堆積土砂内の夾雑物の撤去処分を追加する。また、用水路等に堆積した土砂撤去を追加する。岡512、14 現場精査の結果、倒木や堆積土砂内の木材、コンクリート殻、夾雑物の撤去処分を追加する。水路内に堆積した土砂を撤去した結果、水路製品の被災が判明した為、製品の取替えを追加する。山側の崩落箇所において、再崩落や水路への土砂流入防止及び法面の安定を図るため、板柵工及び土のう工を追加する。現場精査の結果、土砂撤去量等を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			