

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003661	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第132号 森垣地区災害復旧工事（その2）		
工事場所	福知山市 森垣 地内		
工事期間	自 平成27年 3月 4日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月27日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 30森垣 排土工V=515m3、盛土工V=38m3 29森垣 排土工V=96m3、盛土工V=85m3 31森垣 排土工V=449m3、41森垣 排土工V=302m3、101森垣 排土工V=249m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	10,200,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農管第132号 森垣地区災害復旧工事（その2）

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,016,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について（例規通達）第5-5-(1)、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約 本工事は、平成26年8月豪雨災害により被災した農地・農業用施設の災害復旧工事である。指名競争入札に付したが、応札者が1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期復旧を行う必要があるため、唯一応札した岩田建設株式会社と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	226,800 円	変更契約日	平成27年7月27日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、堆積土砂の排土量を変更する。 森垣30、31、101 堆積土砂の撤去時において、既存表土が洪水により流出し存在しないことを確認した。よって地元協議により表土復旧を追加する。 森垣31 隣接する田において土砂が堆積しているため、地元協議により排土工を追加する。 森垣101 地権者の意向により、流用土での敷き均しを行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			