

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003263	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第32号 中山口団地集会所駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 大池坂町 地内		
工事期間	自 平成27年 2月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 土工 一式 ブロック積 A=56m <sup>2</sup> 水路工 L=32m As舗装工 A=34m <sup>2</sup> 2.5m×5.0m×11区画 予定価格：3,926千円（税抜） 最低制限価格：3,318千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社国栄建工	3,885,000					-
2	株式会社竜城工務店	3,729,000					-
3	田淵建設株式会社	3,534,000					-
4	大建工業						辞退
5	月御工業	3,840,000					-
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備	3,388,000					落札
8							
9							
10							

まち第32号 中山口団地集会所駐車場整備工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,659,040 円	最高予定価格 (税込み)	4,240,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,583,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月30日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,026,000 円	変更契約日	平成27年5月28日
	変更工期		～	
	変更理由	・樹木の根の除去により不安定になった法面の安定を図るため、ブロック積み高さ及び面積を変更する。また樹木の伐採及び処分量を変更する。 ・照査の結果、既存の舗装構成が薄層であり、駐車場の舗装構成に適していないため舗装範囲を変更増する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			