

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003268	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第119号 川北地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成27年 2月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月23日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 川北50 排土工 V=151m ³ 、川北51 排土工 V=172m ³ 、川北519 排土工 V=230m ³ 、法面整形 A=85m ² 、川北523 排土工 V=164m ³ 、川北524 水路工 L=50.3m、排土工 V=332m ³ 、ふとんかご工（3段積）L=17m、川北525 コンクリートブロック積工 A=29m ² 、排土工 V=210m ³ 、川北526 排土工 V=51m ³ 、川北527 排土工 V=332m ³ 予定価格：11,363千円(税抜)最低制限価格：9,972千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	10,185,000					落札
2	株式会社国栄建工	11,208,000					-
3	城谷建設株式会社						辞退
4	創生建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	松崎建設株式会社						辞退
8	株式会社丸協						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	株式会社油利総合設備						辞退

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花 2 3 9		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,999,800 円	最高予定価格 (税込み)	12,272,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,769,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	27,000 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年8月31日まで延長する。 ・労務単価特例措置に伴う変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	3,775,680 円	変更契約日	平成27年7月9日
	変更工期	～		
	変更理由	各工事について、現場精査及び地元協議により施工箇所に隣接する水路及び農地内の堆積土砂の撤去を追加する。524土砂撤去時、当初の土砂撤去の範囲では崩落土が残る状態になり、再度水路内へ土砂が崩落する状況であるため、水路上部の法面に堆積している崩落土砂の撤去を追加する。527土砂撤去完了後、水路上部の法面が再崩落した。現場精査を行った結果、山からの湧水及び崩落土、軟弱土が存在することが判明したため、水路への崩落土砂流入防止のため、湧水処理及び崩落危険土砂の撤去を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			