

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003251	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第107号 石原地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成27年 2月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月23日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 511石原 ブロック積工A=57m2、As舗装工A=47m2、排水路工L=12.6m、排土工V=35m2 578石原 排土工V=1650m3  予定価格：18,965千円(税抜)最低制限価格：16,465千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	有限会社キョウギ建設	18,800,000					-
3	株式会社山成建設	17,990,000					落札
4	株式会社西部建設						辞退
5	有限会社高石建設	18,900,000					-
6	前田工業株式会社						辞退
7	松崎建設株式会社						辞退
8	株式会社丸協	18,016,000					-
9	ミツワ建設	18,900,000					-
10	株式会社百瀬建設						辞退

契約の相手	名 称	株式会社山成建設		
	住 所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	19,429,200 円	最高予定価格 (税込み)	20,482,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	17,782,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	59,400 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年5月29日		
	変更理由	労務単価特例措置に伴う変更を行う。 標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年5月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,838,240 円	変更契約日	平成27年5月22日
	変更工期	～ 平成27年6月15日		
	変更理由	石原511・578 現地精査の結果、河床コンクリートの面積と堆積土砂撤去量を変更する。 石原小災 施工箇所両端の既設ブロックが破損しているためブロック積を復旧する。また、上流ため池から想定以上の多量の水が流入するため、水替工を追加する。 上記追加に伴い、工事を平成27年6月15日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			