

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003253	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第113号 奥榎原地区災害復旧工事（その2）		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成27年 2月26日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月23日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 549奥榎原 ブロック積工A=26m ² 550奥榎原 ブロック積工A=16m ² 、排土工V=9m ³ 551奥榎原 排土工V=177m ³ 、水路工L=9.7m 予定価格：6,182千円(税抜)最低制限価格：5,346千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	後藤工業株式会社	5,563,000					-
3	株式会社シービル	6,182,000					-
4	新誠興業						辞退
5	太陽工業株式会社						辞退
6	有限会社高澤建設						辞退
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	フジタ建設株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ	6,182,000					-

農管第113号 奥榎原地区災害復旧工事（その2）

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原 2 0 4 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,004,800 円		最高予定価格 (税込み)	6,676,560 円
			最低制限価格 (税込み)	5,773,680 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者より11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	57,240 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	労務単価特例措置に伴う変更を行う。 標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	△ 313,200円	変更契約日	平成27年6月29日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	現地精査により550奥榎原、551奥榎原の近隣水路に土砂が堆積し営農に支障があるため、550奥榎原小、551奥榎原小を追加する。また、それぞれの箇所にて数量を変更する。 残土の処分先について、施工業者との協議の結果、指定処分先のケンコー砕石より現場から近くであり施工性の良い自社処分先に変更する。 工事用資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成27年6月30日から平成27年7月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			