

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003163	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	保険第37号 雲原診療所バリアフリー化工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成27年 2月25日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	保険第37号 雲原診療所バリアフリー化工事 【便所改修工事一式 手すり設置工事一式 スロープ改修工事一式】 予定価格：2,880千円（税抜） 最低制限価格：2,557千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組	2,590,000					-
2	株式会社衣川製材所	2,560,000					落札
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	東家建設株式会社						辞退
6	株式会社丸協						辞退
7	山下住建有限公司	2,680,000					-
8	渡辺建設株式会社						辞退
9							
10							

保険第37号 雲原診療所バリアフリー化工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川製材所		
	住 所	福知山市夜久野町額田 1 4 0 6 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,764,800 円	最高予定価格 (税込み)	3,110,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,761,560 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	18,360 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年5月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年2月の労務単価特例措置により変更する。 標準工期を確保するため工期を平成27年5月29日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	201,960 円	変更契約日	平成27年5月29日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	経年劣化のため、実験室、中待合の内装改修を追加する。これに伴い工期を平成27年6月30日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			