

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003290	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第104号 猪崎地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪崎他 地内		
工事期間	自 平成27年 2月25日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月20日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                  下猪崎6 排土工 V=192m3 畦畔復旧工 L= 5m、猪崎7 排土工 V=196m3                  猪崎53 排土工 V=755m3 畦畔復旧工 L=18m、猪崎528 法面復旧工 A=95m2                  中509 ブロック積 A=30m2 排土工 V=4m3 UF300設置 L=41m                  予定価格：8,618千円(税抜)最低制限価格：7,514千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	桑原建設株式会社	8,618,000					-
4	河守工業株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	株式会社能見土建						辞退
8	東興業	8,600,000					-
9	三和建设工業株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	8,180,000					落札

農管第104号 猪崎地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,834,400 円	最高予定価格 (税込み)	9,307,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,115,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月31日		
	変更理由	標準工期の確保及び別途工事との工程調整のため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	551,880 円	変更契約日	平成27年7月15日
	変更工期	～ 平成27年8月31日		
	変更理由	猪崎7(畑)において市道との境界が明確になったため、農区との協議により排土量を変更する。猪崎528(道路)において盛土法面を安定させるため板柵工を追加する。中509(水路)においてフリューム設置に支障のあるコンクリート柵撤去設置を追加する。 猪崎7(畑)において土木課発注工事との工程調整により工期を平成27年8月31日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			