

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003291	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第120号 印内地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 平成27年 2月25日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                  【印内93】排土工 V=270m3【印内567】ふとん篋工(3段)L=11m【印内94】排土工 V=96m3                  法面整形 A=247m2 ふとん篋工(2段)L=20m ネット柵工 L=29m【印内568】ブロック積工 A=17m2 As舗装復旧工A=9m2【印内569】ブロック積工 A=33m2 ふとん篋工(2段)L=7m【印内570】ブロック積工 A=45m2 ふとん篋工(平積)L=3m                  予定価格：14,703千円(税抜)最低制限価格：12,695千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設						辞退
2	河守工業株式会社						辞退
3	株式会社国栄建工	14,339,000					-
4	株式会社山成建設						辞退
5	株式会社西部建設						辞退
6	有限会社高石建設						辞退
7	株式会社竜城工務店						辞退
8	田淵建設株式会社						辞退
9	ミツワ建設	14,000,000					落札
10	株式会社油利総合設備						辞退

農管第120号 印内地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	ミツワ建設		
	住 所	福知山市石原5丁目290		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,120,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,879,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,710,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年10月30日
	変更理由	労務単価特例措置に伴う変更を行う。 標準工期の確保及び別途工事との工程調整のため、工期を平成27年3月31日から平成27年10月30日まで延期する。。		
第2回変更契約	変更額	768,960 円	変更契約日	平成27年10月1日
	変更工期		～	
	変更理由	事前測量により93田、94田の堆積厚に差異があったため、排土量を変更する。 地元協議により93田94田の隣接水路の排土工を追加する。568道路のAs舗装復旧について現況舗装に損傷がなく通行に支障がないため廃工とする。570水路において取水操作のためブロック積の一部を階段工に変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			