

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003271	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第127号 小谷ヶ丘地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成27年 2月25日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月20日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 小谷ヶ丘47 排土工 V=626m <sup>3</sup> 、小谷ヶ丘522 排土工 V=154m <sup>3</sup> 、碎石舗装工 A=209m <sup>2</sup> 、 小谷ヶ丘582 排土工 V=365m <sup>3</sup>  予定価格：6,416千円(税抜)最低制限価格：5,639千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	株式会社門田組						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	広成建設						辞退
5	有限会社コン・スタイル	6,180,000					落札
6	南陵工業株式会社						辞退
7	有限会社ヒカワ	6,388,000					-
8	有限会社福環						辞退
9	水間工業株式会社						辞退
10	両丹管工事株式会社						辞退

農管第127号 小谷ヶ丘地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市字堀 2 6 2 2 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,674,400 円		最高予定価格 (税込み)	6,929,280 円
			最低制限価格 (税込み)	6,090,120 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	4,331,880 円	変更契約日	平成27年6月18日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	・土砂撤去により法面の被災が判明したので、法面整形工を追加する。 ・現地の事前測量および土砂撤去後の現場再測量により水路の位置が当初想定と異なっていることが判明したため、土砂撤去量を変更する。 ・堆積土砂の中に大量の倒木が存在していることが判明したため、倒木処分量を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			