

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003152	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	商工第36号 福知山城憩いの広場園路舗装等復旧工事		
工事場所	福知山市蛇ヶ端地内		
工事期間	自 平成27年 2月23日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月18日 9時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 園路舗装等復旧工事 1式  予定価格：7,430千円(税抜)最低制限価格：6,353千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	株式会社富士興業	7,400,000					落札
8	株式会社BLUE WORLD	7,430,000					-
9	森下建設株式会社						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

商工第36号 福知山城憩いの広場園路舗装等復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田523-12		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,992,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,024,400 円
			最低制限価格 (税込み)	6,861,240 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者の内指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～		平成27年4月24日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	235,440 円	変更契約日	平成27年4月17日
	変更工期	～		平成27年5月29日
	変更理由	1 ゲート入口部付近の表面排水を処理すべく暗渠排水を追加する。 2 縁石設置工において、掘削影響範囲の張芝を追加する。 3 舗装工において、園路と店舗の取り合い部を追加する。 以上の追加変更により、工期を平成27年5月29日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			