

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003269	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第125号 野花地区他災害復旧工事		
工事場所	福知山市 野花他 地内		
工事期間	自 平成27年 2月19日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月18日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 80野花 盛土工V=12m3、植生工A=52m2、ふとん籠工L=10m 82大呂 排土工V=199m3 予定価格：2,751千円(税抜)最低制限価格：2,376千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	2,740,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社門田組						辞退
5	株式会社かんとーす						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	東家建設株式会社						辞退
8	株式会社前田産業	2,540,000					落札
9							
10							

農管第125号 野花地区他災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社前田産業		
	住 所	福知山市字田和 1 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,743,200 円		最高予定価格 (税込み)	2,971,080 円
			最低制限価格 (税込み)	2,566,080 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	標準工期設定を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	169,560 円	変更契約日	平成27年5月27日
	変更工期	～		
	変更理由	崩土により被災状況が確認不可能であった水路について、排土工により破損している状況が確認されたので、破損している水路の撤去工及び設置工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			