

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003256	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第116号 長田段地区災害復旧工事		
工事場所	福知山市 長田段 地内		
工事期間	自 平成27年 2月19日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月18日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 557長田段 盛土工V=85m3、排水路工=1式、排土工V=33.5m3 558長田段 盛土工V=18m3、アスファルト舗装工A=317m2、構造物撤去工N=1式  予定価格：2,776千円(税抜)最低制限価格：2,389千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	2,776,000					-
2	共立工業株式会社						辞退
3	有限会社グリーン工業						辞退
4	有限会社柴田建設						辞退
5	株式会社テクノ創建						辞退
6	株式会社トミタ						辞退
7	株式会社BLUE WORLD	2,637,000					落札
8	有限会社吉見工務店						辞退
9							
10							

農管第116号 長田段地区災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社BLUE WORLD		
	住 所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,847,960 円	最高予定価格 (税込み)	2,998,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,580,120 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年7月31日
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年7月31日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	240,840 円	変更契約日	平成27年6月8日
	変更工期		～	
	変更理由	田段557 現地精査により、法面工の面積と柵渠の堆積土砂排土量を変更する。 長田段小災 長田段557 3工区の直近上流部において、水路への土砂堆積や既設水路の破損を確認したので、復旧工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			