

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003302	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第90号 旧庵我幼稚園改修工事		
工事場所	福知山市 池部 地内		
工事期間	自 平成27年 2月23日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	旧庵我幼稚園の放課後児童クラブ化利用に伴うトイレ改修工事 一式 職員室、遊戯室、給湯室、倉庫等の雨漏り改修工事 一式 園庭内の不要な遊具、飼育小屋、倉庫、樹木等の撤去 一式  予定価格：12,200千円（税抜） 最低制限価格：10,815千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社今井工務店	12,200,000					-
3	株式会社門野組						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	大永産業株式会社						辞退
8	日産工業株式会社						辞退
9	福知山ハウジング株式会社						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退



契約の相手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地の 3 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,182,400 円	最高予定価格 (税込み)	13,176,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,680,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	99,360 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月12日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月12日まで延期する。また、労務単価特例措置に伴う変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額	581,040 円	変更契約日	平成27年5月27日
	変更工期	～ 平成27年7月10日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物置(1)及び積木置場の既設物撤去に伴い床の状況を確認した結果、老朽化が激しいため、シーツの貼替を増とする。</li> <li>・便所壁タイルの部分撤去による影響範囲が増えたため、タイル貼替を増とする。</li> <li>・消防署の指導により消防設備の設置を追加する。</li> <li>・上記による変更増及び追加工事に伴い、工期を平成27年7月10日まで延長する。</li> </ul>		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			