

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003252	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第111号 奥榎原地区災害復旧工事（その1）		
工事場所	福知山市 奥榎原 地内		
工事期間	自 平成27年 2月18日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月17日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 548 奥榎原 工事延長 L=49m、排土工 V=485m3 予定価格：2,773千円(税抜)最低制限価格：2,448千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社シービル	2,580,000					-
2	新誠興業						辞退
3	太陽工業株式会社						辞退
4	株式会社福知山さく泉						辞退
5	フジタ建設株式会社	2,430,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社ミノベ	2,500,000					落札
7	株式会社森田建設	2,412,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

農管第111号 奥榎原地区災害復旧工事（その1）

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,700,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,994,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,643,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年6月30日		
	変更理由	・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	216,000 円	変更契約日	平成27年5月27日
	変更工期	～		
	変更理由	奥榎原548 掘削の結果、既設ブロック積の基礎コンクリートが露出し危険な状態になるため、計画河床、水路土砂排土量を変更する。 奥榎原小災 水路断面を阻害し、土砂流出の恐れがあるため、排土を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			