

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003177	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	資産第110号 市有地法面災害復旧工事		
工事場所	福知山市 桔梗が丘 地内		
工事期間	自 平成27年 2月17日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 法面復旧 3箇所 第1号山腹工 78m 第2号山腹工 78m 盛土法面復旧 105m ² 予定価格：15,085千円（税抜） 最低制限価格：12,838千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	株式会社門田組						辞退
3	株式会社かんとーす						辞退
4	有限会社広大工業	14,990,000					-
5	株式会社竜城工務店	14,330,000					落札
6	東家建設株式会社	15,000,000					-
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	福知山ハウジング株式会社						辞退
9	株式会社前田産業						辞退
10	株式会社森田建設						辞退

資産第110号 市有地法面災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社竜城工務店		
	住 所	福知山市大池坂町119番地の10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,476,400 円	最高予定価格 (税込み)	16,291,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,865,040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	平成27年 2月17日 ～ 平成27年 7月 6日		
	変更理由	災害復旧工事に要する標準工期を確保するため、平成27年3月31日から平成27年7月6日まで工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	-1,016,280 円	変更契約日	平成27年6月11日
	変更工期	～		
	変更理由	切盛土及び自然がけの現況に合わせるため伏工数量を変更する。交通誘導警備員の員数を減員する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			