

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003203	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第86号 通学路安全対策（その1）工事		
工事場所	福知山市 猪野々他 地内		
工事期間	自 平成27年 2月10日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月 5日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ガードパイプ他道路付属施設 1式 区画線工 1式 予定価格：4,526千円（税抜） 最低制限価格：3,827千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,900,000					-
2	足立建機株式会社	3,828,000					-
3	岩田建設株式会社	3,827,000					落札
4	河守工業株式会社						辞退
5	太陽工業株式会社	3,833,000					-
6	株式会社福知山さく泉						辞退
7	三和建设工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

土木第86号 通学路安全対策（その1）工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 6 5 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 133, 160 円	最高予定価格 (税込み)	4, 888, 080 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 133, 160 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	1, 277, 640 円	変更契約日	平成27年2月27日
	変更工期	平成27年2月10日	～	平成27年3月27日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・公安委員会及び教育委員会との詳細調整に基づき、通学路利用の安全確保をより強化する必要があるため、区画線延長を増とする。 ・上記の理由により、工期を平成27年3月16日から平成27年3月27日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			