

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003151	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委福給第11号 旧福知山市学校給食センター解体工事		
工事場所	福知山市 昭和新町 地内		
工事期間	自 平成27年 2月 9日 ~ 至 平成27年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 2月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	旧福知山市学校給食センター解体工事一式 RC造2階建 延1,451.266㎡他2棟解体撤去 基礎・地中梁共 地中PHC杭 L10m×32本、L11m×1本撤去 外部附帯物及びAs舗装撤去 撤去後木杭+トラロープにて区画 予定価格：45,670千円（税抜） 最低制限価格：40,137千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	40,088,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社柏原工務店	39,980,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	42,800,000					-
4	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備
5	河守工業株式会社	41,100,000					落札
6	三丹開発株式会社	40,020,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社高見組	39,897,000					失格（最低制限価格未
8	大立工業株式会社	40,100,000					失格（最低制限価格未
9	前田工業株式会社	39,958,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社ヨネダ						辞退

教委福給第11号 旧福知山市学校給食センター解体工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	44,388,000 円	最高予定価格 (税込み)	49,323,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	43,347,960 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	388,800 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期	～ 平成27年7月17日		
	変更理由	標準工期を確保するため、工期を平成27年7月17日まで延長する。 また、平成27年2月単価特例措置により請負額を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年7月2日
	変更工期	～ 平成27年8月20日		
	変更理由	近隣の住宅調査件数等が当初見込みより増加し時間を要したため、工期を平成27年8月20日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年8月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・前面道路・近接地地中部への影響を考慮し、フーチング及び杭等の撤去範囲を変更する。 ・現地精査によりコンクリート等の処分量を変更する。 ・着手後に新たに必要となった住宅調査を行う。 		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			