

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                  |      |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000003197                                                                                       | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 機械器具設置                                                                                           | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 農管第123号 田野地区災害復旧工事                                                                               |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 田野 地内                                                                                       |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 2月 6日 ~ 至 平成27年 3月31日                                                                    |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                           | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 2月 3日 11時30分 電子入札                                                                          | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>揚水ポンプ・電動機整備 N=1式<br>真空ポンプ・電動機整備 N=1式<br>圧力計取替 N=1式<br>予定価格：3,193千円(税抜)最低制限価格：2,738千円(税抜) |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名      | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考          |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 有限会社足立鉄工所      | 2,736,000               |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未  |
| 2  | 株式会社石丸浄水センター   | 2,753,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 3  | 加藤建設株式会社       | 2,750,000               |                         |                         |                         |                         | 落札（くじにより決定） |
| 4  | 株式会社衣川鉄工所      | 2,750,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 5  | 畿北冷熱株式会社       | 2,800,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 6  | 日吉電機株式会社       | 2,755,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 7  | 山喜エンジニアリング株式会社 | 3,050,000               |                         |                         |                         |                         | -           |
| 8  |                |                         |                         |                         |                         |                         |             |
| 9  |                |                         |                         |                         |                         |                         |             |
| 10 |                |                         |                         |                         |                         |                         |             |

|                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名 称                                                       | 加藤建設株式会社                                                                                                                                                                                                |                 |             |
|                         | 住 所                                                       | 福知山市字天田 3 0 - 1                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 2,970,000 円                                               |                                                                                                                                                                                                         | 最高予定価格<br>(税込み) | 3,448,440円  |
|                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                         | 最低制限価格<br>(税込み) | 2,957,040 円 |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由                                    |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のB・C等級に登録された者の内、市内に本社・本店を有する者から7者を選定した。 |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 第 1 回変更契約               | 変更額                                                       | 363,960 円                                                                                                                                                                                               | 変更契約日           | 平成27年3月31日  |
|                         | 変更工期                                                      | ～ 平成27年5月29日                                                                                                                                                                                            |                 |             |
|                         | 変更理由                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・揚水機用電動機は当初、内部洗浄乾燥ワニス処理及び部品交換により計画していましたが、内部の状況を確認した結果、錆等が原因となり短絡する可能性がある状態であるため、巻線の巻き替えを追加する。</li> <li>・標準工期を確保するため、工期を平成27年3月31日から平成27年5月29日まで延長する。</li> </ul> |                 |             |
| 第 2 回変更契約               | 変更額                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期                                                      | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|                         | 変更理由                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 第 3 回変更契約               | 変更額                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期                                                      | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|                         | 変更理由                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |
| 第 4 回変更契約               | 変更額                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 変更契約日           |             |
|                         | 変更工期                                                      | ～                                                                                                                                                                                                       |                 |             |
|                         | 変更理由                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                 |             |