

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003012	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第122号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 観音寺他 地内		
工事期間	自 平成27年 2月 3日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月29日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 路面切削工A=2410m <sup>2</sup> , 表層工A=2410m <sup>2</sup> , 路上再生路盤工A=2330m <sup>2</sup> , 区画線工N=1式  予定価格：24,151千円（税抜） 最低制限価格：20,821千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	20,980,000					-
2	株式会社門野組	20,880,000					-
3	三丹開発株式会社	20,886,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	20,868,000					落札
5	創生建設株式会社	20,885,000					-
6	株式会社高見組	20,873,000					-
7	大立工業株式会社	21,011,000					-
8	西田工業株式会社	20,893,000					-
9	株式会社能見土建	20,890,000					-
10	前田工業株式会社	20,918,000					-

土木第122号 上荒河観音寺線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,537,440 円	最高予定価格 (税込み)	26,083,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,486,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「ほ装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,790,800 円	変更契約日	平成27年3月6日
	変更工期	平成27年2月7日	～	平成27年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、戸田工区において舗装の劣化が著しく、車両の通行に支障がある範囲の舗装を実施する。</li> <li>・戸田工区においてCBR試験、配合試験の結果、路上再生路盤改良厚さを20cmを18cmに変更、セメント及び乳剤添加量を変更する。</li> <li>・上記試験に時間を要したため、工期を平成27年3月30日まで延期する。</li> <li>・平成27年2月単価特例措置に伴う変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			