

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002839	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第34号 福知山市庁舎トイレ他改修工事		
工事場所	福知山市字内記 地内		
工事期間	自 平成27年 1月20日 ~ 至 平成27年 9月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要 各階トイレの内装・衛生機器・照明機器の取替 及び給湯室排水管・照明器具の取替</p> <p>予定価格：69,490千円（税抜） 最低制限価格：60,871千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	西田工業株式会社	69,000,000					-
2	三丹開発株式会社	65,000,000					落札 (くじにより決定)
3	公正産業株式会社	65,000,000					-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

総務第34号 福知山市庁舎トイレ他改修工事

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部35番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	70,200,000 円	最高予定価格 (税込み)	75,049,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	65,740,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2) 平成26年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,919,460 円	変更契約日	平成27年9月25日
	変更工期	～ 平成27年10月27日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・3階及び地下の横引き排水管に詰まりが発見されたため取替工事を追加する。 ・利用者の利便性を図るため、トイレブース内に棚を設置する工事を追加する。 ・上記により工期を平成27年10月27日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			