

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002874	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第79号 遷喬幼稚園園舎改修工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成27年 1月15日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月 9日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【防水改修】 屋根シングル部：既存シングルかぶせ工法 494㎡ 折板屋根部：アクリルゴム系塗膜防水 113㎡</p> <p>【内外装改修】 天井材貼替：54.9㎡ 鳥小屋撤去：アルミ製 2,700×1,450×H1,650 1組</p> <p>予定価格：10,390千円（税抜） 最低制限価格：9,220千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	9,663,000					-
2	株式会社岡本工務店	9,204,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社キョウギ建設	10,290,000					-
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	有限会社柴田建設						辞退
6	田淵建設株式会社	9,800,000					-
7	広瀬産業株式会社	9,300,000					落札
8	ミツワ建設	9,840,000					-
9	株式会社百瀬建設						辞退
10							

生学第79号 遷喬幼稚園園舎改修工事

契約の相手	名 称	広瀬産業株式会社		
	住 所	福知山市石原二丁目38		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,044,000 円	最高予定価格 (税込み)	11,221,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	9,957,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月11日
	変更工期		～	平成27年3月30日
	変更理由	天候不順により防水改修工事に想定以上の遅れが生じたため、工期を平成27年3月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,916,000 円	変更契約日	平成27年3月19日
	変更工期		～	
	変更理由	・雨漏による内外装の汚損が想定以上であるため一部、塗膜防水からデッキの取替へ工法の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			