

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002873	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第127号 細見小学校放送設備改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成27年 1月15日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	細見小学校放送設備改修工事一式 校内放送設備 増幅器出力240W 機器・配線改修 屋内運動場放送設備 増幅器出力60W 機器・配線改修 他 上記付帯工事一式 予定価格：5,130千円（税抜） 最低制限価格：4,475千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	オカモトデンキ株式会社	4,114,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社長田電工						辞退
3	株式会社グリーンテック	4,443,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社佐藤商事	4,119,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社セイデンテクノ						辞退
6	タキノデンキ株式会社	4,457,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社能見土建	5,120,000					落札
8	株式会社福井電気工業						辞退
9	富士電機工事	4,258,000					失格（最低制限価格未
10	ホソミデンキ						失格（内訳明細書不備

教総第127号 細見小学校放送設備改修工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 529, 600 円		最高予定価格 (税込み)	5, 540, 400 円
			最低制限価格 (税込み)	4, 833, 000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から指名回数を考慮して11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年3月9日
	変更工期	～ 平成27年3月27日		
	変更理由	・現地確認及び当該校施設管理者との調整に不測の日数を要したため、完成期限を平成27年3月27日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			