

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002850	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第89号 市営住宅南天田団地既設住宅解体(その3)工事		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成27年 1月13日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成27年 1月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地既設住宅解体(その3)工事一式 市営住宅南天田団地計9棟の解体 上記解体に伴う設備配管・植栽撤去とも 予定価格：25,280千円(税抜)最低制限価格：22,045千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	24,015,000					-
2	三建ビルド有限公司						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	24,000,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	大栄工業株式会社						辞退
7	福井土木株式会社	25,000,000					-
8	株式会社富士興業	22,350,000					落札
9	株式会社細見組						辞退
10	株式会社ヨネダ						辞退

建築第89号 市営住宅南天田団地既設住宅解体(その3)工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田523-12		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	24,138,000 円	最高予定価格 (税込み)	27,302,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	23,808,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月12日
	変更工期	平成27年1月13日 ～ 平成27年3月16日		
	変更理由	地元との調整・協議に不測の期間を要した為、工期を平成27年3月16日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年3月9日
	変更工期	平成27年1月13日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	解体建物について地元との調整・協議に時間を要した為、工期を平成27年3月27日まで延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			