

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002982	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第126号 成仁幼稚園便所改修他工事		
工事場所	福知山市 平野町 地内		
工事期間	自 平成27年 1月 7日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月26日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	成仁幼稚園便所改修他工事一式 園児及び職員用便所 内装全面改修 職員室内一部RC壁撤去・復旧 上記に伴う電気設備・機械設備改修 既製品物置 14.98㎡ 予定価格：16,910千円（税抜） 最低制限価格：14,838千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店	15,215,000					落札
2	株式会社柏原工務店						辞退
3	株式会社門野組						辞退
4	株式会社衣川組						辞退
5	公正産業株式会社	16,000,000					-
6	有限会社さわ辰工務店						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	橋本工業株式会社						辞退
9	広瀬産業株式会社						辞退
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

契約の相手	名称	有限会社大下工務店		
	住所	福知山市土師新町1丁目223番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	16,432,200 円	最高予定価格(税込み)	18,262,800 円	
		最低制限価格(税込み)	16,025,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成27年 3月11日
	変更工期	～ 平成27年 3月30日		
	変更理由	・現場確認及び幼稚園施設管理者との調整に不測の日数を要したため、完成期限を平成27年3月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	955,800 円	変更契約日	平成27年 3月25日
	変更工期	～		
	変更理由	着手後に判明した要改修箇所の改修及び現場精査により既設取合い部分の変更を行う。 ・内外装 ビクトサイン取止め2箇所 職員室内梁型塗装→天井ジプトーン張 階段手摺取付 テラス部スノコ設置 鉄骨藤棚一部切断 ・建具 網入りガラス取替2枚 建具調整4箇所 フェンス補修 ・ユニットその他 物置基礎立上部GLより240→300mm		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			