

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002800	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	社福第40号 矢見所旧災害住宅解体工事		
工事場所	福知山市 南羽合 地内		
工事期間	自 平成26年12月26日 ~ 至 平成27年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月22日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	矢見所旧災害住宅 木造平屋建てA=157.60㎡解体 一式 設備機器・配管解体 一式 場内整地 一式 予定価格：3,850千円（税抜） 最低制限価格：3,358千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社一安住建	3,438,000					-
2	加藤建設株式会社						辞退
3	有限会社きねづか建築工房						辞退
4	株式会社タクラ						辞退
5	大京産業株式会社	3,650,000					-
6	株式会社西日本エスエスシー	3,430,000					-
7	有限会社丸徳建築	3,416,000					落札
8							
9							
10							

社福第40号 矢見所旧災害住宅解体工事

契約の相手	名 称	有限会社丸徳建築		
	住 所	福知山市字正明寺400-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,689,280 円	最高予定価格 (税込み)	4,158,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,626,640 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-489,240 円	変更契約日	平成27年2月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事打合せ協議・施工性及び工事場所周辺への影響等を考慮し、直接仮設内容を変更する。(養生シート→防音シート・くさび緊結式足場→単管一本足場他) ・現場精査により廃棄物処分量を減ずる。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			