

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002796	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第67号 三段池公園動物園休憩施設設置工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成26年12月16日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	概要(工事概要) インターロッキングブロックA=36m2 あづまやN=1基ベンチN=2基 予定価格：3,883千円(税抜)最低制限価格：3,337千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	有限会社グリーン工業						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	大永産業株式会社	3,335,000					失格(最低制限価格未)
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社細見工業						失格(内訳明細書不備)
10	松崎建設株式会社						辞退

都計第67号 三段池公園動物園休憩施設設置工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,780,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,193,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,603,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者のうち、市内に本社・本店を有するものから11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月3日
	変更工期	平成26年12月16日 ～ 平成27年3月16日		
	変更理由	暗渠工において、掘削の結果、接続先の既設管路が計画よりも浅かったため、規定の土被りが取れないことから暗渠工を廃工とする。現場再精査の結果、インターロッキングブロック舗装面積及び縁石延長を追加する。上記の変更により、工期を平成27年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			