

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001835	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第44号 福知山消防署北分署増築工事		
工事場所	福知山市 牧 地内		
工事期間	自 平成25年11月19日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月14日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 福知山消防署北分署増築工事一式 北分署敷地内に鉄骨2階建 延床面積53.72㎡の増築 上記に伴う機械設備工事・電気設備工事		
			最高予定価格：24,710千円（税抜き） 最低制限価格：21,880千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	21,930,000					落札
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店	22,486,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社門野組	24,710,000					-
6	岸下建設株式会社						辞退
7	世紀建設株式会社						辞退
8	大立工業株式会社	24,700,000					-
9	株式会社能見土建	23,500,000					-
10	森下建設株式会社	23,470,000					-

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,026,500 円	最高予定価格 (税込み)	25,945,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,974,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成26年1月30日
	変更工期		～	平成26年3月31日
	変更理由	・外壁（ALCパネル）の納期が遅延したことにより、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	657,900 円	変更契約日	平成27年3月31日
	変更工期		～	平成27年6月30日
	変更理由	・工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。平成26年6月30日まで工期を延長する。（ALC板の納期に期間を要したため。）		
第3回変更契約	変更額	409,320 円	変更契約日	平成26年5月20日
	変更工期		～	
	変更理由	・インフレスライド条項の適用による契約金額の変更を行う		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			