

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002686	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第83号 市営住宅南天田団地第3期造成工事(その2)		
工事場所	福知山市 南天田町 地内		
工事期間	自 平成26年12月15日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南天田団地第3期造成工事(その2)一式 附属施設工(シェルター、複合遊具、ブランコ、鉄棒、砂場)1式 植栽工 高木(98本)中低木(1476本)張芝(1,656m) 予定価格：23,754千円(税抜)最低制限価格：20,441千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社						辞退
3	三丹開発株式会社	20,510,000					-
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組						辞退
6	大栄工業株式会社	20,473,000					-
7	大永産業株式会社	20,412,000					失格(最低制限価格未)
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社西日本エスエスシー						辞退
10	株式会社西本	20,500,000					-

建築第83号 市営住宅南天田団地第3期造成工事(その2)

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,077,360 円	最高予定価格 (税込み)	25,654,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	22,076,280 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「造園」のA・B等級に登録された全者の13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,099,440 円	変更契約日	平成27年2月9日
	変更工期	平成26年12月15日 ～ 平成27年3月27日		
	変更理由	団地住民の駐車スペース確保及び近接工事との工程調整の中で、東側駐車場の舗装を追加し、工事の進捗を図る。地元及び他工事との調整に時間を要したため、工期を平成27年3月27日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	194,400 円	変更契約日	平成27年2月26日
	変更工期	～		
	変更理由	介護車輛の駐車スペース確保が必要となったため、植栽エリアの一部をアスファルト舗装に変更する。また現地精査により、植栽面積等を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			