

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002683	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第52号 下六人部保育園災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成26年12月 8日 ~ 至 平成27年 3月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	下六人部保育園内装及び造作家具等改修工事一式 予定価格：5,410千円（税抜） 最低制限価格：4,784千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	4,860,000					-
2	北山建設株式会社						辞退
3	有限会社柴田建設						辞退
4	株式会社トミタ	4,800,000					落札
5	株式会社西日本エスエスシー	4,812,000					-
6	株式会社富士興業	5,080,000					-
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	株式会社細見工業	5,400,000					-
9	有限会社丸徳建築						辞退
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社トミタ		
	住 所	福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,184,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,842,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,166,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,240 円	変更契約日	平成27年3月6日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・園児の保育環境の確保及び現場での復旧範囲の精査を行なったため、下記内容を変更する。 ・園児用仮設保育室として遊戯室に仮設テント設置(防風幕共) ・災害応急修繕により取替済みの畳敷きの既設利用のため、一時撤去復旧する ・ほふく室フローリングブロックを化粧複合フローリング(ころばし床組)に変更 ・壁ガラスウール敷込みを追加 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			