

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002595	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第52号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 鴨野町 地内		
工事期間	自 平成26年12月 4日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年12月 1日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：側溝工 51.0m、 歩車道境界ブロック51.0m 予定価格：4,534千円（税抜） 最低制限価格：3,893千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社梅田組						辞退
2	株式会社門田組	4,533,000					-
3	株式会社衣川組						辞退
4	株式会社高尾組						辞退
5	株式会社西本	4,210,000					落札
6	松崎建設株式会社	4,307,000					-
7	株式会社丸協	4,524,000					-
8							
9							
10							

土木第52号 鴨野団地本線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町 8 3 番 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 546, 800 円	最高予定価格 (税込み)	4, 896, 720 円	
		最低制限価格 (税込み)	4, 204, 440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-	変更契約日	平成27年2月6日
	変更工期	平成26年12月4日	～	平成27年3月16日
	変更理由	・通行制限等、地元及び関係機関との調整に時間を要したため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	112, 320 円	変更契約日	平成27年3月2日
	変更工期	平成26年12月4日	～	平成27年3月16日
	変更理由	・施工現場がカーブ中で構造物の部材数も多く施工日数を要することにより、交通誘導員数の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			