

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002628	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第84号 堀7号線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成26年11月28日 ~ 至 平成27年 2月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年11月25日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 396.3 m <sup>2</sup> 側溝工 71m、管渠工 3.6m、集水樹工 4箇所  予定価格：7,332千円（税抜） 最低制限価格：6,323千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	岩田建設株式会社	7,330,000					-
4	株式会社門田組						辞退
5	広成建設						辞退
6	有限会社コン・スタイル	7,300,000					落札 (くじにより決定)
7	株式会社竜城工務店	7,332,000					-
8	南陵工業株式会社						辞退
9	有限会社ヒカワ	7,300,000					-
10	両丹管工事株式会社						辞退

土木第84号 堀7号線道路部分改良工事

契約の相手	名 称	有限会社コン・スタイル		
	住 所	福知山市堀2611-2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,884,000 円	最高予定価格 (税込み)	7,918,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,828,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成27年2月6日
	変更工期	平成26年11月28日	～	平成27年3月10日
	変更理由	工事箇所付近に近接する家屋への工事内容等の調整に不測の日数を要したため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,804,680 円	変更契約日	平成27年2月26日
	変更工期	平成26年11月28日	～	平成27年3月20日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・擁壁下の地盤改良において、配合試験結果により、固化材の添加量を変更する。</li> <li>・構造物撤去工において、既設擁壁等が想定より大きかったためコンクリート殻の処分量を変更する。</li> <li>・用地買収を行った隣接地の進入路部の法留として取合擁壁を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			